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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Результаты рассмотрения исполнительной документации 

Через засыпанную часть арки был устроен 
технологический  проезд. 12 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Результаты рассмотрения исполнительной документации 

Засыпка арки производилась не по всей ширине 
насыпи. 13 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Вывал грунта земляного полотна внутрь арки. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Разрушены продольные стыки. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Разрушены поперечные (соединяющие соседние 
полукольца) стыки. 16 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Головка болта оторвана от стержня. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Разрыв металла пластин в месте продольного стыка. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Вид грунта в месте вывала внутрь арки. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Болт не затянут на требуемый момент затяжки и 
свободно вращается рукой. 20 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Неплотный контакт материала засыпки и внешней 
стороной арки. 21 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Вид провала с покрытия дороги. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Вид провала с покрытия дороги. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Вид грунта насыпи вертикальной стенки провала. 
24 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Пустоты в местах соприкосновения грунта и кромок 
бетонного быстротока. 25 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Визуальный осмотр 

Бетонный быстроток не очищен от растительности. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Геология 

Подготовка к началу бурения. 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Геология 

Грунт насыпи из контрольной скважины. 
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Геология 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Георадарное обследование 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Лазерное сканирование 
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ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Геодезия 

Процесс инженерно-геодезической съемки. 
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Геодезия 

38 



ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ, ИЗМЕРЕНИЙ И 
ИСПЫТАНИЙ 

Проверочный расчет 
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План разборки аварийного участка 
• Проект не требует получения положительного 

заключения экспертизы. 
• Высота насыпи дороги на данном участке на входе 17,7 

м, на выходе 19,2 м. Работы по разработке тела насыпи. 
Предполагаемый срок выполнения работ - в течение 40 
календарных дней. 

• Финансирование работ предполагается осуществить в 
рамках действующего Договора на эксплуатационное 
содержание, заключённого между ГУ «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым» и ГП 
«Крымавтодор» за счет проведения аварийных работ. 

• Ориентировочная стоимость около 30 млн.руб. 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

План восстановления аварийного участка (вариант 1) 
• Восстановление без сохранения однопутного 

железнодорожного переезда с проведением земляных 
работ, с проведением специальных геотехнических 
мероприятий, с восстановлением системы водоотвода и 
устройством дорожной одежды.  

• Ориентировочный срок проведения работ до 180 
календарных дней.  

• Ориентировочная стоимость работ составит до 110 
млн.руб. (по предварительным инженерным оценкам). 

• Источник финансирования: бюджет Республики Крым. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

План восстановления аварийного участка (вариант 2) 
• Восстановление с сохранения однопутного 

железнодорожного переезда с проведением работ в 
составе 1-го варианта со строительством 
железобетонного тоннеля. 

• Ориентировочный срок проведения работ 
ориентировочно до конца 2015 года.  

• Предварительная стоимость строительства только 
железобетонного тоннеля составит до 300 млн.руб. 

• Источник финансирования: бюджет Республики Крым. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рассмотренных комиссией 
материалах проекта и рабочей 
документации не определены 
конкретные требования к 
устройству армогрунтовой 
обоймы с целью создания 
«пакетов», снижающих 
вертикальное давление насыпи 
на арку. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ АВАРИИ 

По результатам проверочных 
расчетов фактический запас по 
прочности элементов 
сооружения минимален и 
составляет 1,7% 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ АВАРИИ 

Нарушения технологии 
производства работ, имевшие 
место в ходе строительства 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ АВАРИИ 

Отсутствие системных 
мероприятий по 
сохранности сооружения, 
отсутствие работы по 
оценке технического 
состояния искусственного 
сооружения  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О ПРИЧИНАХ АВАРИИ 

Для исключения других 
возможных версий разрушения, 
в том числе террористического 
акта, акта вандализма и др., 
необходима полная разборка 
конструкций и проведение 
дополнительных исследований 
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